
Arc Flash Marking Project
C-AD Complex
Weekly Progress
Number of Open Devices
Project Completion Percentage
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
8/1
9/1
10/1
11/1
12/1
1/1
2/1
3/1
4/1
5/1
6/1
7/1
8/1
9/1
1755
981
786
671
399
340
261
139
128
123
105
98
53
9
0
70%
83%
86%
88%
93%
94%
95%
98%
98%
98%
98%
99%
100%
Open Items
Project % Completion